

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
"Гусевская средняя общеобразовательная школа"

**УТВЕРЖДАЮ**  
директор школы  
В.И.Кошелев  
Приказ № 44/1-ОД  
от «30» июня 2020 г.

**П Л А Н**  
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МОУ  
"Гусевская СОШ"

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<b>Организационные мероприятия по созданию Центра.</b> Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: – издание приказа о создании Центра; – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	март-июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования Касимовского района	Дизайн проект	март
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования Касимовского района	Проект зонирования	март
5	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	июль

6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-август
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июнь-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Информация на сайте школы	июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	август
10	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	август
11	Корректировка муниципального задания для МОУ Гусевская СОШ по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	сентябрь
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
14	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МОУ "Гусевская	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей	сентябрь

	СОШ" в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	«Точка роста»	
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	2020-2021 учебный год
16	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ "Гусевская СОШ", сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	2020 года – 2021 учебный год
17	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно

